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Project ‘Inside Out’ wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van 
Economische Zaken

Consortiumpartners:
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Waarom doet Bo-Ex dit?
• Belang woningen beschikbaar stellen voor innovatie en experimenten
• Belang bij een betaalbaar en haalbaar concept
• Bewoners lastenverlichting energierekening en een comfortabele en gezonde woning
• Energietransitie een boost geven
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Ambities
• Op te schalen
• Aanpasbaar en flexibel (leveranciersonafhankelijk)
• Installaties geïntegreerd in een prefab onderdeel
• Korte bouwtijd 
• In bewoonde staat en zo min mogelijk overlast voor bewoners
• Prijs max. 70K (excl. BTW en incl. subsidies) 
• Renovatie zonder huurverhoging
• Energieleverend en 10% extra aan energie dan nodig is voor de 

bewoners
• Samenwerking tussen woningcorporatie en consortium

( publiek- privaat- kennisinstellingen)
• Filmpje bewoners Henriëttedreef

https://youtu.be/etCO3LvvUOk
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Wat leren we van dit experiment?
• Plaatsen gevelelementen gaat snel

• Nevenwerkzaamheden vragen veel tijd en zorgen voor veel overlast

• Partijen als Eneco en Stedin kunnen moeilijk ritme volgen

• Kosten nog niet op gewenst niveau

• Wet- en regelgeving niet toereikend voor gunstiger energieverdeling 

(EPV)

• Nieuwe vorm van contractering en benadering van de markt

• Bewonersgedrag aanpassen aan gebruik nieuwe installaties
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Rol van de RvC

• Uiteraard als altijd wel doorvragen, juist ook bij het enthousiame over het concept en 
experiment

• Startvraag is het een experiment dat niet alleen maatschappelijk, maar juist ook in het eigen 
bezit reëel perspectief op besparing en/of meer tempo bij het realiseren van de opgave biedt

• Kritisch op risico’s – nieuwe wijze van aanbesteden. Check identificatie, dekking, verdeling 
kosten en risico’s, kwaliteit partners, check advies over contracten, check opzet en verloop 
participatie, communicatie en belasting bewoners. Wat vraagt het van hen, tijdens en na?

• Voldoende aandacht, middelen voor “gewone” onderdelen van het plan
• Vraag of de innovaties tenminste lokaal, c.q. regionaal, met de collega’s worden afgestemd
• Check of de inspanning voor de organisatie haalbaar is, kwaliteit opdrachtgeverschap, 

bemensing, financieel
• Volg het met relatief korte tussenpozen naast de gebruikelijke faseringen
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Hoe nu verder?
• Afronden bouwproces

• Experimenteer periode met onderzoek HU en UU

• Evalueren en innoveren -> slimmere producten
• Overleggen en afstemmen met andere corporaties 

Mitros en Portaal

• Ervaringen delen

• Op zoek naar een 2.0 versie
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Zou u zo’n experiment aandurven? Poll!!

Wat zou voor u belangrijk zijn bij zo’n experiment?

Wat wilt u nog van ons weten?
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